

計画の名称	足利市における鉄道駅アクセス強化によるにぎわいのあるまちづくり											
計画の期間	平成30年度 ~ 令和04年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	足利市											
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> ・鉄道駅へのアクセス道路となる都市計画道路を整備することにより、鉄道駅へのアクセス性向上を図る。 ・都市計画道路周辺を土地区画整理事業により面的な整備を行い、密集市街地の解消、都市防災性の向上、既成市街地の再生等の推進を図る。 											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,989	A	1,989	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30当初)	中間目標値 (H32末)	最終目標値 (H34末)
1	都市計画道路(3・4・120号野州山辺駅北線)及びこれに接続する区画道路を整備し野州山辺駅へのアクセスの向上を行い、その利便性を受益する人口の増加を図る。 都市計画道路及び区画道路の整備率と沿線人口により、野州山辺駅へのアクセスの利便性が向上した人口を算出する。 (利便性が向上した人口) = (道路の整備率) × (沿線人口)	36人	117人	240人
2	密集区域内の防災性向上に資する老朽化(S55以前に建てられた)建物の減少を図る。 密集区域内(大日西、中央土地区画整理事業地区内)におけるS55以前に建てられた建物率を算出する。 (S55以前に建てられた建物率) = ((地区内のS55以前に建てられた建物数: 243棟) - (除却された建物数)) ÷ (現在地区内にある建物数: 311棟)	78%	72%	66%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H30	H31	R02	R03	R04					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-001	街路	一般	足利市	直接	足利市	区画	改築	山辺西部第一地区((都)足利太田線外)	区画整理 A=36.7ha	足利市						210	-			
	A01-002	街路	一般	足利市	直接	足利市	区画	改築	山辺西部第二地区((都)毛野西新井線外)	区画整理 A=39.4ha	足利市						640	-			
	A01-003	街路	一般	足利市	直接	足利市	区画	改築	大日西地区((都)家富町堀込線外)	区画整理 A=7.0ha	足利市						100	-			
	A01-004	街路	一般	足利市	直接	足利市	区画	改築	中央地区((都)家富町堀込線)	区画整理 A=4.2ha	足利市						170	-			
												小計					1,120				
	市街地整備事業	A13-005	市街地	一般	足利市	直接	足利市	-	-	山辺西部第一地区	区画整理 A=36.7ha	足利市						283	-		
A13-006		市街地	一般	足利市	直接	足利市	-	-	大日西地区	区画整理 A=7.0ha	足利市						228	1.01	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
市街地整備事業	A13-007	市街地	一般	足利市	直接	足利市	-	-	中央地区	区画整理 A=4.2ha	足利市						158	1.20	-
	A13-008	市街地	一般	足利市	直接	足利市	-	-	山辺西部第二地区	区画整理 A=39.4ha	足利市						200		-
											小計						869		
											合計						1,989		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H30	H31 (R1)	R2	R3	R4
配分額 (a)	172	129	70	88	
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	172	129	70	88	
前年度からの繰越額 (d)	86	21	68	40	
支払済額 (e)	237	82	98	80	
翌年度繰越額 (f)	21	68	40	48	
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
未契約繰越＋不用率が10%を超えている 場合その理由	-	-	-	-	

※ 平成30年度以降の各年度の決算額を記載。
 ※ 令和4年度は、決算額が確定でき次第記載。